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Sitzungsprotokoll 30.06.2012 

Datum, Zeit und Ort 30.06.2012, 16:00 bis 17:15 Uhr, Raum C10.17 HTA-FR 

Sitzungsart Infositzung Experten 

Thema Aktueller Stand, bisherige Resultate, weitere Arbeiten 

Anwesend Dominik Gygax (DG) 
 Pierre Justin Morard (PM) 
 Pierre-André Roubaty (PR) 
 Laurenz Altwegg (LA) 
 Sanne Stijve (SS) 

Entschuldigt - 

Bemerkungen - 

Besprochene Punkte 

 

Aktueller Stand DG informiert: 
Umbau Antenne ist erfolgt (funktionsfähig ausser Senden), 
Optimierungen möglich (ohne zusätzliches Material). Senden 
muss noch getestet werden. Antennenausrichtung wird manuell 
gesteuert, Vorteil bei Interferenzen (können durch leichte 
Änderungen der Antenne umgangen werden). 
Inbetriebnahme Software ist erfolgt. PTT wird zurzeit mit 
Fusstaster gesteuert, da für die Steuerung via Software noch 
Probleme bestehen. 
Bericht ist nicht ganz auf dem neusten Stand, wird aber 
aufgearbeitet. 

- 

Resultate Wie per Mail angekündigt, konnten erste Resultate erzielt und 
gezeigt werden. Die "gearbeiteten" Stationen sind auf der Karte 
unter folgendem Link ersichtlich: http://goo.gl/maps/E3RQ. Eine 
Demo der Software WSJT folgt am Ende der Sitzung. 

- 

Prioritätenliste 1. Erste bidirektionale Kommunikation // Bericht (inkl. Link 
Budget) 
2. Weitere EME-Kommunikationen // Optimierungen (Antenne, 
Software) 
3. Eigenes Echo empfangen 
4. Optimierungen Transceiver 
5. EME mit 440 MHz-Antenne 
DG erklärt zu den ersten zwei Punkten, diese können quasi-
parallel durchgeführt werden, da EMEs in der Regel nicht den 
ganzen Tag in Anspruch nehmen 
PM fragt nach einem Link Budget; DG und LA erklären, das 
komplette Link Budget sei sehr komplex und aufwändig. Es sollte 
jedoch mindestens ein einfaches Link Budget erstellt werden. 
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weitere Arbeiten DG informiert über den Ablauf der weiteren Arbeiten. Das 
Wochenende ist reserviert für den Bericht. Während der ganzen 
Woche wird an EME-Verbindungen sowie am Bericht gearbeitet, 
an Optimierungen soweit möglich. Die letzte Woche ist vor allem 
für Analysen, fertigstellen der Arbeiten, Bericht sowie Abstract 
und Zusammenfassung vorgesehen. 

- 

Vorgehen Die Experten verlangen grundsätzlich keine weitere Sitzung, PM 
kommt eventuell in der letzten Woche noch einmal vorbei. DG 
informiert über den aktuellen Stand und sendet eine erste 
Version des Berichts sobald verfügbar. 

- 

Demo WSJT DG zeigt in einer kurzen Demo die verwendete Software WSJT. 
das Wichtigste: Wasserfalldiagramm, Birdies (Interferenzen), 
Delta Time DT, Delta Frequency DF, Signalstärke, Astronomical 
Data, Automatisierung der Sequenzen 
LA schlägt vor, die Signlstärke an der Antenne zu 
berechnen/messen. DG nimmt dies in der Prioritätenliste auf. 

- 

 


